

附表4

2022年“能源网”大会战项目—充电设施项目推进计划表（投资额单位：万元）

序号	项目名称	项目代码	建设性质	项目管理层级	五网项目分类	建设规模和内容	2022计划投资（万元）	计划开工年月	计划竣工月份	截至2022年底建成规模	项目业主	主要责任单位
1	河池市新能源汽车充电基础设施建设		新建	河池市	充电设施	建成新能源汽车充电桩878个。	2634	2022-01	2022-12	建成新能源汽车充电桩878个。		河池市发展改革委
2	百色市新能源汽车充电设施建设		新建	百色市	充电设施	建成新能源汽车充电桩1080个。	3240	2022-01	2022-12	建成新能源汽车充电桩1080个。		百色市发展改革委
3	北海市新能源汽车充电设施建设		新建	北海市	充电设施	建成新能源汽车充电桩738个。	2214	2022-01	2022-12	建成新能源汽车充电桩738个。		北海市发展改革委
4	防城港市新能源汽车充电设施建设		新建	防城港市	充电设施	建成新能源汽车充电桩525个，充电插座1925个。	2000	2022-01	2022-12	建成新能源汽车充电桩525个，充电插座1925个。		防城港市发展改革委
5	贺州市新能源汽车充电设施建设		新建	贺州市	充电设施	建成新能源汽车充电桩879个。	2637	2022-01	2022-12	建成新能源汽车充电桩879个。		贺州市发展改革委
6	柳州市新能源汽车充电设施建设		新建	柳州市	充电设施	建成新能源汽车充电桩1292个。	3840	2022-01	2022-12	建成新能源汽车充电桩1292个。		柳州市发展改革委
7	南宁市新能源汽车充电设施建设		新建	南宁市	充电设施	建成新能源汽车充电桩2298个。	20000	2022-01	2022-12	建成新能源汽车充电桩2298个。		南宁市发展改革委
8	钦州市新能源汽车充电设施建设		新建	钦州市	充电设施	建成新能源汽车充电桩919个。	2360	2022-01	2022-12	建成新能源汽车充电桩919个。		钦州市发展改革委
9	梧州市新能源汽车充电设施建设		新建	梧州市	充电设施	建成新能源汽车充电桩972个。	2300	2022-01	2022-12	建成新能源汽车充电桩972个。		梧州市发展改革委
10	来宾市新能源汽车充电设施建设		新建	来宾市	充电设施	建成新能源汽车充电桩812个。	1800	2022-01	2022-12	建成新能源汽车充电桩812个。		来宾市发展改革委
11	玉林市新能源汽车充电设施建设		续建	玉林市	充电设施	建成新能源汽车充电桩1074个。	2800	2022-01	2022-12	建成新能源汽车充电桩1074个。		玉林市发展改革委
12	桂林市新能源汽车充电设施建设		续建	桂林	充电设施	建成新能源汽车充电桩1247个。	2800	2022-01	2022-12	建成新能源汽车充电桩1247个。		桂林市发展改革委
13	崇左市新能源汽车充电设施建设		续建	崇左	充电设施	建成新能源汽车充电桩762个。	1750	2022-01	2022-12	建成新能源汽车充电桩762个。		崇左市发展改革委
14	贵港市新能源汽车充电设施建设		续建	贵港	充电设施	建成新能源汽车充电桩1090个。	2800	2022-01	2022-12	建成新能源汽车充电桩1090个。		贵港市发展改革委
15	中石化广西石油分公司综合供能服务站建设		续建	自治区	充电设施	建成加油充电综合供能服务站60座，加油加气综合供能服务站9座。	8400	2022-01	2022-12	建成加油充电综合供能服务站60座，加油加气综合供能服务站9座。		中石化广西石油分公司
16	中石油广西销售分公司综合供能服务站建设		续建	自治区	充电设施	建成加油充电综合供能服务站10座，加油加气综合供能服务站3座。	2000	2022-01	2022-12	建成加油充电综合供能服务站10座，加油加气综合供能服务站3座。		中石油广西销售分公司
17	广西交通实业有限公司综合供能服务站建设		续建	自治区	充电设施	建成加油充电综合供能服务站16座，加油换电综合供能服务站2座，加油加气综合供能服务站2座。	3080	2022-01	2022-12	建成加油充电综合供能服务站16座，加油换电综合供能服务站2座，加油加气综合供能服务站2座。		广西交通实业有限公司